მშენებლობის დღიური გრაფიკი (12 თვე)

№	სამუშაოს დასახელება	სამუშაოთა ხანგრძლივობა																																							
		1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე							
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
1	გადახურვის დასრულება (იზოლაცია, ფილები)			60																																					
2	გარე კედლების შევსების, შელესვა და აივნის მოაჯირების მონტაჟის დასრულება										90																														
3	შიგა ტიხრების მმოწყობა და ფანჯრების მონტაჟი																																								
4	ფასადის მოპირკეთების სამუშაოები																					140																				
5	შიგა სარემონტო სამუშაოები																									140																
6	კომუნიკაციის მიერთება																															60										
7	გარე სამუშაოები საამშ. ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		80							

განმარტებითი ბარათი

1. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი დამუშავებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების, წესებისა და სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და შესრულებულია შემოკლებულ ვარიანტში;
2. სამშენებლო უბანზე არახელსაყრელი ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენები არ აღინიშნება. უბნის სეისმურობა - 8 ბალი;
3. საპროექტო შენობა წარმოადგენს 17-სართულიან ნაგებობას მიწისქვეშა ავტოფარეხით . შენობის მზიდი ელემენტები შედგება შემდეგი კონსტრუქციებისგან: საძირკველი - წერტილოვანი და ლენტური; კონსტრუქციული ელემენტები - მონოლითური რკ/ბ; სახურავი ბრტყელი
4. სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოებისას აუცილებელია უსაფრთხოებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების დაცვა;
5. მოსამზადებელი სამუშაოები:
   - სამშენებლო ტერიტორიის გასუფთავება;
   - შენობის დაკვალვა /დაბებმარება/;
   - დროებითი წყლის და ელ მომარაგება;
   -რკ/ბეტ.კარკასის სამშენებლო ბადით შემოსვა
6. სამონტაჟო სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია საავტომობილო ამწე KC 3575 "ა";
7. მშენებლობის ხანგრძივობის დასადგენად ვისარგებლეთ СНИП-1-04.03-85 (გვ. 479, ჰ.4) "მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". მშენებლობის ხანგრძივობას ანალობის მიხედვით დავადგინეთ თვე 8 ბალი სეისმურობის გათვალისწინებით;
8. მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შორის უსაფრთხოების და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებლო ნორმებისა და წესების კრებული СНИП-III-4-80 "უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში"

ფორმატი	დაკვეთა №	ფაილის სახელი
A-3		

ექსპლიკაცია:

პიროგითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისში, დიდი დიდომი, ფარნავაზ მეფის გამზ. მიმდებარედ შპს "აკა"-ს მრავალფუნქციური შენობის კორექტირებული პროექტი

01.10.06.009.042

	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ნ. კარანაძე	
მთ. არქიტ.	თ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი	ბ. დათებაშვილი	
არქიტექტორი	კ. როქვა	
შესრულა		

მისამართი

LTD " NDN group"

მასშტაბი	1:100	გრაფიკი
თარიღი	2018	

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
ს.პ.	ა-	