ქ.თბილისში შპს "ცენტრპოინტ კრწანისი", კორპუსი №2-ის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა დასახელება	თვეები											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	სამუშაოთა დასახელება	დეკადები											
		1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3	1 2 3
1	რ/ბეტონის სამუშაოები												
2	ფასადის ლესვა												
3	კარკასის შევსება,ბინებს შორის გამყოფი კედლების და ტიხრების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებით												
4	მ/პ კარ-ფანჯრები												
5	სადარბაზოს ლესვა და ღებვა												
2	სახურავის მოწყობა												
6	შიდა წყალკანალიზაციის სისტემების მოწყობის სამუშაოები												
7	შიდა ელექტრო სამუშაოები												
8	გარე საკომუნიკაციო ქსელები												
9	კეთილმოწყობა												

ლ.მაღლაკელიძე