დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

1	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მიწის სამუშაოები დროებითი ღობის მოწყობა																					
2	საძირკვლების მოწყობა																					
3	I სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																					
4	II სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																					
5	III სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																					
6	IV სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																					
7	V სართულის რკინა-ბეტონის კარკასის მოწყობა																					
8	გადახურვის მოწყობა																					
9	კიბის უჯრედის ლიფტის მოწყობა																					
10	კედლებისა და ტიხრების მოწყობა																					
11	ღიობების (კარ-ფანჯრების) მოწყობა																					
12	ფასადის შელესვა																					
13	ფასადის შეღებვა																					
14	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																					
15	ელ-მომარაგების სამუშაოები																					
16	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																					
17	კოსმეტიკური სამუშაოები																					
18	სამშენებლო ნაგვის გატანა																					
19	ტერიტორიის კეტილმოწყობა-მოსუფთავება																					
20																						

შენიშვნა: წითელი ფერით აღნიშნულია შესრულებული სამუშაოები

ქ. თბილისი, ვარკეთილი 3, III მ/რ, დვალის ქ. №11-ის მიმდებარედ