მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

2019-2020 წწ.

მისამართი: ქ. თბილისი მიროტაძის ქ. №10 მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 01.10.13.030.041

დამკვეთი: გიორგი მანჯაფარაშვილი

	სამუშაოების დასრულების ვადა	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე			XVII თვე			XVIII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ქანაშლის აღმოფხვრა შეუნტუნი კედლის მოწყობა სამხრეთის მიწის ნაკვეთიდან																																																				
2	საძირკვლის მოშალება																																																					
3	პარკინგის სარდაფის მოწყობა -5.20 ნიშნულზე																																																				
4	პარკინგის სარდაფის მოწყობა -2.60 ნიშნულზე																																																				
5	სარდაფშია გაღახშირვის და მხიდი კონსტრუქციების მოწყობა 0.00-დან +53.20 ნიშნულის ჩათვლით																																																				
6	სალარაჯოს კიბეების მოწყობა 0.00-დან +53.20 ნიშნულის ჩათვლით																																																				
7	კიბეების და პანდუსების მოწყობა -5.40 და -2.60 ნიშნულებზე																																																				
8	შენობის გარე კედლების სამშენებლო გლუვის ფიქტიური შეჭრა 0.00-დან +54.20 ნიშნულის ჩათვლით და ლეტნის სამსართან განიერვლების მოწყობა +53.20 ნიშნულზე																																																				
9	შენობის შიდა ტიხრების მოწყობა 0.00-დან +53.20 ნიშნულის ჩათვლით																																																				
10	შენობის ფასადზე კარ-ფანჯრის მოწყობა																																																				
11	შენობის მოპირკეთება ტრავერტინის ქვით, ლუსტა, ფასადის მოპირკეთებითი სამღებრო სამუშაოები																																																				
12	აივნებზე მოაჯირების მოწყობა																																																				
13	ტექნიკური სამუშაოების მოწყობა (გაბარიტის ქვაბი კონდიციონერი)																																																				
14	ელექტროება კანალიზაცია ბუნებრივი აირის და წყალმომარაგების მაკავშირებლების მოწყობა დაჩეხვა																																																				
15	ლიფტის მოწყობა სალარაჯოების მოეწირება სამღებრო სამუშაოები																																																				
16	წყალსაწრეტი მილების სისტემის მოწყობა																																																				
17	სანაგვე სამუშაოების მოწყობა შენობის ფასადზე																																																				
18	პროექტის მიხედვით დაგეგმილი გამწვანების მოწყობა შენობის ფასადზე																																																				
19	დროებითი სამშენებლო ღობის დემონტაჟი																																																				
20	სამშენებლო ნაგვის გატანა სპეც ნაგავსაყრელზე ტერიტორიის კეთილ მოწყობა																																																				

შემსრულებელი: გიორგი ბარამიძე

