# მ ი ნ ი ს  ს ა ა მ ჭ რ ო ს  ს ა წ ყ ო ბ ი

## დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

| სამუშაოთა ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 |
| შენობის მზიდი მონ. რკ/ბეტონის კონსტრუქციების აბება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| კედლების და ტიხრების შევსება | | | | | | 4 | 0 | | | | | | | | | | | |
| სახურავის მოწყობა | | | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| შიდა და გარე საინჟინრო ქსელე ბის გაყვანა | | | | | | | | | 2 | 0 | | | | | | | | 10 |
| გარე ფასადის დეკორატიული სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | |
| ლიფტის მონტაჟი | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | |

დაამუშავა /ლ.მექვაბიშვილი/