სასტუმროს შენობის მშენებლობა როგორც შიდა სარემონტო ასევე ფასადის სამუშაოები დასრულებულია , დარჩენილია ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა რაც მოითხოვს ერთი (1) თვის პერიოდს და ტერიტორიის კეთილმოწყობის დასრულება რაც მოითხოვს ორ (2) თვეს.

/ ბ. გოგოლაური /