17.01.2019

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოებისა და სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურების საკითხზე მთავარ წყაროდ წარმოდგენილია სამშენებო ნორმებისა და წესების კრებული III-4-80 უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში:

1. შენობა ნაგებობათა დარჩენილი სამუშაოთა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 3 თვე.
2. მუშის საშუალო დღიური გამომუშავება 20 ლარია, თვიური 500 ლარი.
3. თვეში 25 დღეა.
4. სამუშაოთა დაწყების ფაქტიური თვე ფიქსირდება მის გრაფიკზე აღნიშვნით.

მუშახელის რაოდენობის ცვალებადობის გრაფიკი

5 5 5

$M_{საშ.}$=5 მუშა

<----------3თვე, 75 სამუშაო დღე

სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

№	დასახელება	მშენებლობის პერიოდი (თვე)								
		I			II			III		
1	სანტექნიკური სამუშაოები									
2	ელექტრო-სამონტაჟო სამუშაოები									
3	დოკლეველერის მოწყობა (მანქანის ასაწევი მექანიზმის)									
4	სახანძრო სისტემების მოწყობა									
5	კეთილმოწყობა									

დირექტორი	ი.გოგოლიშვილი		შპს „ანაგი"
შეასრულა	ნ.ხეცაძე		