ქ. თბილისში, ამაღლების ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლივობა, დღეებში	თვეები											
			1				2				3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ვიტრაჟების მოწყობა	6												
2	ფასადების მოპირკეთება	24												
3	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	24												
4	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	18												

მშენებლობის ხანგრძლივობა 3 თვე