მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ლევან ვაჩნაძე

მისამართ: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი , სამგორის ჩიხი №5

(საკ:01.17.11.008.195) მშენებლობის ხანგრძლივობა: 12 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	გარე ქედლების მოწყობა ნიშნულზე																																				
2	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ნიშნულზე																																				
3	სახურავის მოწყობა																																				
4	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																																				
5	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
6	ფასადის შელესვა-შეღებვა																																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები																																				
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				