მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ფარნაოზ მახარაძე

მისამართ: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი , სამგორის ჩიხი №5

(საკ:01.17.11.008.194) მშენებლობის ხანგრძლივობა: 12 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	საპროექტო შენობა-ნაგებობის დასუფთავება																																				
	მზიდი კონსტრუქციების მოწყობა ნიშნულზე																																				
2	გარე კედლების მოწყობა ნიშნულზე																																				
3	სახურავის მოწყობა																																				
4	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																																				
5	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
6	ფასადის შეფუთვა																																				
7	სხვადასხვა სამუშაოები																																				
8	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				