დარჩენილი სამუშაოების დასრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების, რესურსების დასახელება	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	მონოლითური ფილისა და კოლონების მოწყობა +14.10 ნიშნულზე											
2	მონოლითური ფილისა და კოლონების მოწყობა +17.40 ნიშნულზე											
3	მონოლითური ფილისა და კოლონების მოწყობა +20.70 ნიშნულზე											
4	მონოლითური ფილისა და კოლონების მოწყობა +24.00 ნიშნულზე											
5	მონოლითური ფილის მოწყობა +27.30 ნიშნულზე											
6	კედლების ამოშენება სამშენებლო ბლოკით											
7	სახურავის მოწყობა და ჰიდროსაიზოლაციო სამუშაოების ჩატარება											
8	ფასადის შელესვა											
9	კარ-ფანჯრების მონტაჟი											
10	ფასადის ღებვა და მოკირკეთება											
11	სპეცსამუშაოები (ლიფტის, დენის, გაზის, სანტექნიკა-კანალიზაციის სამუშაოები)											
12	ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნარჩენების გატანა											