ქ. თბილისში, ამაღლების ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კალენდარული გრაფიკი

	სამუშაოთა დანახარჯების დასახელება	ხანგრძლივობა, დღეებში	თვეები											
			1				2				3			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ვიტრაჟების მოწყობა	6	■											
2	ფასადების მოპირკეთება	24		■	■	■	■							
3	გარე სანტექნიკური სამუშაოები	24						■	■	■	■			
4	ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები	18										■	■	■

მშენებლობის ხანგრძლივობა 3 თვე

შეასრულა კ. კაპანაძე