1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30

1. 2. 3. 4. 5.

მიწის სამუშაოები
რ/ბ კარკასის სამ.
ღიობების შევსება
ჰიდროიზოლაცია

დღე
20
90
15
180
60
6. 30

გაწმენდ. სამუშაოები
სადემონტ. სამუშაოები

1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-30

7. 8. 9.

გარე მოსაპ.სამუშ. 120 შიდა მოსაპ.სამუშ. 150 გარე ტერიტ. კეთილ. 30