სამშენებლო სამუშაოების გეგმა/გრაფიკი

ნოემბერი 2012

1	მოსამზადებელისამუშაოები, საევაკუაციო აივნის ქვეშ კომერციული ობიექტების და WC მოწყობა	20
2	დაცვის ჯიხურის და ლითონის ღობის მოწყობა	22
3	პანდუსის და საყრდენი კედლის მოწყობა	24
4	კიბეების მოწყობა, სალაროების შენობა	26
5	სამშენებლო სამუშაოების დასრულება და ტერიტორიის კეთილმოწყობა	28

ავტორი		გია ქურდიანი	გია და არჩილ ქურდიანების სტუდია <<დინასტია>>	
ავტორი		არჩილ ქურდიანი		
ავტორი		გიორგი ქურდიანი	ეროვნული სტადიონის რეკონსტრუქცია საევაკუაციო აივნის ქვეშ კომერციული ობიექტები და WC	
არქიტექტორი		დავით სლოვინსკი	არქიტექტურული ნაწილი /კორექტირება/	
			სამშენებლო სამუშაოების გეგმა / გრაფიკი	
			012/2011	2012