9. სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი - თვე																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
მოსამზადებელი სამუშაოები	**10**																								
ბაღის მშენებლობა	**300**																								
მიწის სამუშაოები	10																								
ფუნდამენტების მოწყობა	20																								
კარკასის მშენებლობა	90																								
სახურავის მონტაჟი	30																								
კედლების ამოყვანა	60																								
ფასადის მოწყობა	90																								
მოსახვითი სამუშაოები	120																								
საინჟინრო ქსელი	120																								
საძვაბის მშენებლობა	**30**																								
გარე საინჟინრო ქსელი	**60**																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**90**																								

შესრულებული სამუშაო

მშენებლობის პერიოდი 24/10/2020 -ის ჩათვლით