9. სამუშაოთა წარმოების გენერალური კალენდალური გრაფიკი

დასახელება	ხნგ. (დღე)	მშენებლობის პერიოდი - თვე											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
მოსამზადებელი სამუშაოები	**10**												
სკოლის მშენებლობა	**300**												
მიწის სამუშაოები	10												
ფუნდამენტების მოწყობა	20												
კარკასის მშენებლობა	90												
სახურავის მონტაჟი	30												
კედლების ამოყვანა	60												
ფასადის მოწყობა	90												
მოსახვითი სამუშაოები	120												
საინჟინრო ქსელი	120												
საძვაბის მშენებლობა	**30**												
გარე საინჟინრო ქსელი	**60**												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	**90**												

შესრულებული სამუშაო

მშენებლობის პერიოდი 24/10/2019 -ის ჩათვლით