მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

ქ. თბილისი. კონსტანტინე ლესელიძე №11. საკადასტრო კოდი 01.11.10.008.037.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
კოლონების და რიგელების მოწყობა	30																	
ფილის დასხმა და ბარე კედლების ამოყვანა	60																	
კიბის მოწყობა					40													
ტიხრების მოწყობა							60											
ვიტრაჟების და კარ-ფანჯრის მოწყობა											20							
შიდა კარებების მოწყობა											40							
წყალი კანალიზაცია დათბობა და ვენტილაცია											80							
კოსმეტიკური სამუშაოები (შელესვა, მოპირკეთება და სამღებრო)														50				
ტერიტორიიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																	

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

შეადგინა: ა. ჩიბოშვილი