სამუშაოების ჩატარების კალენდარული გრაფიკი

№		I თვე
1	სავალუტო აბრის მოწყობა	

ჩასატარებელი სამუშაოების ხანგრძლივობა შეადგენს 1 თვეს

არქიტექტორი ნ. ბერიძე

შპს "FA studio"	დამკვეთი	ნ. ბერიძე		ობიექტის მისამართი
FA studio	არქიტექტორი	ნ. ბერიძე		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 44
ალ. ყაზბეგის ქ. №3	დიზაინერი	ნათია ფხაკაძე		კალენდარული გრაფიკი