ინდ. მეწარმე
“დავით ბაირამაშვილი”

ქ. თბილისი, დასახლება დიდი-დიღომი 3 მკრ, კორპუსი №37 მიმდებარედ.
/01.10.08.005.034/

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე

/T=21.0 თვე/

დაამუშავა:  /ბ. გოგოლაური/

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა T=21.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა^{I}” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა^{I}” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა^{I}” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა^{I}” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა[I]” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა[I]” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე						21 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
	სამუშაოების პირველი რიგი																			
1	შენობის კარკასის მოწყობის გაგრძელება	180																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	60																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან	90																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	90																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	120																		
	სამუშაოების მეორე რიგი																			
1	“ა” და “ა1” ღერძების შორის მოცულობის მოწყობა	30																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		