# ავტოსატრანსპორტო საშუალების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

## მშენებლობის ხანგძლივობა 8 თვე

| №№ | სამუშაოს დასახელება | გან-ბა | რ-ბა | 2 თვე | | 4 თვე | | 6 თვე | | 8 თვე | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მიწია სამუშაოები | დღე | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | წყალმომარაგება , კანალიზაცია | დღე | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა დენდროლოგია | დღე | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | საამშენებლო ნაგვის გატანა ევაკუაცია | დღე | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## ავტოსამრეცხაოს მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

## მშენებლობის ხანგძლივობა 12 თვე

| №№ | სამუშაოს დასახელება | გან-ბა | რ-ბა | 2 თვე | | 4 თვე | | 6 თვე | | 8 თვე | | 10 თვე | | 12 თვე | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა | 4 კვირა |
| 1 | მიწია სამუშაოები | დღე | 14 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | რკ. ბეტონის საძირკვლის და რკინის კონსტრუქციების მოწყობა | დღე | 56 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | შენობის მოპირკეთება | დღე | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | სამღებრო სამუშაოები | დღე | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | იატაკების და ჭერების მოწყობა | დღე | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ელ.ტექნიკური სამუშაოები | დღე | 28 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | წყალმომარაგება , კანალიზაცია | დღე | 58 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | საამშენებლო ნაგვის გატანა ევაკუაცია | | | | | | | | | | | | | | |