კალენდარული გარაფიკი
სადემონტაჟო შენობა სანაპიროს №6

სადემონტაჟო შენობათა მიმდინარეობა ერთ ეტაპად	თვე										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
სადემონტაჟო ფანჯრები											
სადემონტაჟო კარები											
სადემონტაჟო სატიხრე კედლები											
სადემონტაჟო ბადახურვა											
სადემონტაჟო საძრდენი კედლები											
სადემონტაჟო საძირკველი											
ტერიტორიის მოსწორება											
დასუფთავება											