მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31
რკინა-ბეტონის ჯარჯასის მოწყობა	91																																			
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება							61																													
სახურავის ჰიდრო და თბო იზოლაცია										31																										
ფასადზე ჯარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა										92																										
ფასადზე დეკორატიული პანელების მოწყობა																92																				
ფასადის ლესვა-ღებვა																						31														
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																			152																	
გარე ქსელების მოწყობა და შენობის დაერთება																															30					
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები																															61					

რკინა-ბეტონის ჯარჯასის მოწყობა	91 დღე	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	152 დღე
შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	61 დღე	გარე ქსელების მოწყობა და შენობის დაერთება	30 დღე
სახურავის ჰიდრო და თბო იზოლაცია	31 დღე	ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები	61 დღე
ფასადზე ჯარ-ფანჯრებისა და ვიტრაჟების მოწყობა	92 დღე		
ფასადზე დეკორატიული პანელების მოწყობა	92 დღე		
ფასადის ლესვა-ღებვა	31 დღე		

დაამუშავა დ.მესტიაშვილი