კალენდარული გეგმა დარჩენილ სამუშაოებზე T=9 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება	180																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
3	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება	180																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
3	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების შესრულება	180																		
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																		
3	სამუშაოების დასრულება	30																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

დაამუშავა: ბ.გოგოლაური