ჩასატარებელი სამუშაოები	დღე	I თვე						II თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
სხვადასხვა სამუშაოები	30												
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30												
სამშენებლო ნაგვის გატანა	10												

ჩასატარებელი სამუშაოები	დღე	I თვე						II თვე					
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ძირითადი სამუშაოები													
ტერიტორიის კეთილმოწყობა	15												
სამშენებლო ნაგვის გატანა(ტერიტორიის დასუფთავება)	30												