საოფისე და საწარმო შენობის მოწყობა ნადირაძის ქუჩაზე

სამუშაოების შესრულების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

#	სამუშაოების დასახელება	დღე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	შენობის რ/ბ კარკასის მოწყობა	45												
2	შენობის სახურავის მოწყობა	60												
3	შენობის გარე კედლების მოწყობა	120												
4	გარე კარ-ფანჯრის, ვიტრაჟების მონტაჟი	60												
5	შიდა კედლების და ტიხრების მოწყობა	90												
6	ფასადების მოპირკეთება	90												
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	180												
8	სანიაღვრის ქსელის მოწყობა	120												
9	შიდა წყალმომარაგება, კანალიზაციის ქსელი	150												
10	შიდა სანტექნიკური სამუშაოები	60												
11	გარე ელექტრომომარაგება	120												
12	შიდა ელექტრომომარაგების ქსელი	150												
13	განათება	100												
14	ვენტილაცია-კონდიცირების და გათბობის სისტემები	160												
15	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	120												
16	ტერიტორიის დასუფთავება-დემობილიზაცია	15												

გ. დავითულიანი
სპეციალისტი