დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე		VI თვე		VII თვე		VIII თვე		IX თვე		X თვე		XI თვე		XII თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობის სახურავის მოწყობა	2 თვე																								
ღია ტერასების კეთილმოწყობა	3 თვე																								
დარჩენილი შიდა და გარე კედლების ბლოკით შევსება	4 თვე																								
საფასადე ღიობებში კარ-ფანჯრების მონტაჟი	4 თვე																								
შენობის ფასადების დამუშავება, შელესვა, შეღებვა	6 თვე																								
შიდა სარემონტო სამუშაოები და საინჟინრო ქსელების მოწყობა	9 თვე																								
ლიფტების მონტაჟი და გაშვება	4 თვე																								
შიდა გზების და ღია ავტოსადგომების მოწყობა	3 თვე																								
ტერიტორიის კეთილმოწყობა, დასუფთავება	2 თვე																								

დარჩენილი სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოების საერთო ხანგრძლივობა 12 თვე

ფორმატი PAPER SIZE	A - 3
პროექტის № PROJECT #	

ექსპლიკაცია

ექსპლიკაცია

შენიშვნა

დამკვეთი CLIENT	შ.პ.ს "ემ კუბი"
პროექტი PROJECT	მრავალფუნქციური კომპლექსი. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი "A" ბლოკის კორექტირებული პროექტი
მისამართი ADDRESS	ქ.თბილისი ვაჩნაძის IV მ-რ, I კვარტალი, ეშბას ქუჩა

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
პრ. ავტორი	ა.მიქუჭაძე	
დაამუშავა	ლ.მიქუჭაძე	

ფიზიკური პირი ა.მიქუჭაძე

ს/კ № 01019012603

არქიტექტურული ნაწილი

მაშტაბი SCALE	თარიღი DATE OF ISSUE	20/02/2019
	ნახაზი	DRVG.
	მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი	
სტადია STAGE	ფურც. PAGES	სულ ALL
არქ. პროექტი		