49 ბ სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷ 20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷ 20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷28 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷ 20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷28 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷ 20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷30 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷31 1÷10 11÷20 21÷28

A-B -C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +0,20 ნიშ- დან +7.68 ნიშ მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----- ----

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +12.61 ნიშ- დან +16,11 ნიშ-მდე

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +16,11 ნიშ- დან +19.61 ნიშ-მდე

------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +19.61 ნიშ- დან +23,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +23,11 ნიშ- დან +26,61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +26.61 ნიშ- დან +30,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +30,11 ნიშ- დან +33.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +33.61 ნიშ- დან +37,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B -C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +37,11 ნიშ- დან +40.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +40.61 ნიშ- დან +44,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +44,11 ნიშ- დან +47.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +47.61 ნიშ- დან +51,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +51,11 ნიშ- დან +54.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +54.61 ნიშ- დან +58,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +58,11 ნიშ- დან +61.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +61.61 ნიშ- დან +65,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +65,11 ნიშ- დან +68.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +68.61 ნიშ- დან +72,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +72,11 ნიშ- დან +75.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +75.61 ნიშ- დან +79,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +79,11 ნიშ- დან +82.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +82.61 ნიშ- დან +86,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +86,11 ნიშ- დან +89.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +89.61 ნიშ- დან +93,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +93,11 ნიშ- დან +96.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +96.61 ნიშ- დან +100,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +100,11 ნიშ- დან +103.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +103.61 ნიშ- დან +107,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------

A-B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +106.50 ნიშ- დან +110.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A-B-C ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +110.61 ნიშ- დან +114,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------

A -B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +114,11 ნიშ- დან +117.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A -B ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყობა +117.61 ნიშ-დან +121,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------ ------ ------ ------
A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +121,11 ნიშ- დან +124.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების

მოწყობა +124.61 ნიშ- დან +128,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +128,11 ნიშ- დან +131.61 ნიშ-მდე

------ ------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი

კონსტრუქციების მოწყ ობა +131.61 ნიშ- დან +135,11 ნიშ-მდე

------ ------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების

მოწყობა +135,11 ნიშ- დან +138.61 ნიშ-მდე

------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების

მოწყობა +138.61 ნიშ-დან +142,11 ნიშ-მდე

------ ------

------ ------

A ვერტიკალური და ჰორიზონტალური მზიდი კონსტრუქციების

მოწყობა +142,11 ნიშ-დან +144,71 ნიშ-მდე

------ ------

ფასადზე მონოლითური ელემენტების მოპირკეთება ფიბრო

ბეტონის ფილებით

------ ------

ფასადებისა და ძირითადი გარეგანათების მოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- ------ ------ ------ ------

ფასადებზე ალუმინის ვიტრაჟების მოწყ ობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

აივნის მოაჯირების მოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

აივნების ჰიდროიზოლაცია,წყ ალმიღებების მოწყ ობა

,მოჭიმვა,მოპირკეთ ება

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

სხვადასხვა ნიშნულებზე სახურავების ჰიდროიზოლაცია -

კონსერვაცია

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

ლიფტების მონტაჟი ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

პარკინგების კეთილმოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

ბინათ აშორისი და ბინის შიდა ტიხრების მოწყ ობა

სამშენებლო ბლოკით

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------

რეცეფციების,საზოგადოებრივი შიდა ფართების,კიბის

უჯრედების,დერეფნების კეთილმოწყობა,ბინისა და ტექნიკური

ფართების კარის მონტაჟი

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------

ეზოსა და ტერასების კეთ ილმოწობა -

გამწვანება

------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- ------

მეხამრიდებისა და დამიწებების მოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

ძირით ადი(საერთ ო)კომუნიკაციების მოწყ ობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

საცხოვრებელი ბინების შიდამოწყ ობით ი სამუშაოები ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

ძირით ადი(საერთ ო)კომუნიკაციების მოწყ ობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- ---

ინდივიდუალური კომუნიკაციების მოწყობა ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

საცხოვრებელი ბინების შიდამოწყ ობით ი სამუშაოები ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --- --- --- --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

სამუშაოების დასახელება

სამუშაოთა

შესრულების

თვეების/დღეების

რაოდენობა

3 Tve

10 დღე

20 დღე

50 დღე

50 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

50 დღე

50 დღე

50 დღე

2 Tve

2 Tve

50 დღე

50 დღე

50 დღე

50 დღე

50 დღე

2 Tve

2 Tve

1 Tve

1 Tve

1 Tve

1 Tve

20 დღე

1 Tve

5 Tve

6 Tve

13 Tve

13 Tve

13 Tve

13 Tve

12 Tve

12 Tve

12 Tve

11 Tve

16 Tve

8 Tve

3 Tve

10 Tve

13 Tve

16 Tve

14 Tve

20 დღე

20 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

40 დღე

2 Tve

2 Tve

10 დღე 10 დღე10 დღე 10 დღე10 დღე10 დღე 10 დღე 10 დღე 10 დღე 10 დღე

2019 წელი

მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო ტსეემქბერი ოქტომბერი ნომბერი დეკემბერი

2020 წელი

იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნომბერი დეკემბერი

2021 წელი

იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნომბერი დეკემბერი

2022 წელი
იანვარი თებერვალი