მრავალფუნქციური შენობა
ქ. თბილისში,სოფ. დიღომი, ნაკვ. 01.72.14.094.514

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა
დარჩენილ სამუშაოებზე

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																								
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი												
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	დარჩენელი რკინაბეტონის კარკასისი სამუშაოები	6	—	—	—	—	—	—																		
2	დარჩენილი კედლების შევსება წვრილი სამშენებლო ბლოკით	6				—	—	—	—	—	—															
3	დარჩენლილი კარფანჯრის მონტაჟი	6								—	—	—	—	—	—											
4	დარჩენილ სამუშაობზე ფასადის სამუშაოები	4												—	—	—	—									
5	გადახურვის საიზოლაციო სამუშაოები დარჩენილ სამუშაობზე	2															—	—								
6	საინჟინრო ქსელის მოწყობა დარჩენილ სამუშაობზე	4																—	—	—	—					
7	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	3																				—	—	—		
8	ობიექტის ექსპულატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																							—	—

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მოპ-2