ავტოგაზგასამართი სადგური და ავტოსამრეცხაო
ქ. თბილისი, თემქის დასახლება, III მ/რ, V კვარტალი 25ა

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით									
			მშენებლობის I წელი									
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	მოსამზადებელი სამუშაოები (დროებითი შენობა-ნაგებობების, დროებითი ღობის; ქსელების და სხვა) მობილიზაცია	1										
2	გაზგასამართის ადმინისტრაციული შენობის აშენება-რემონტი (მიწის სამუშაოები+რკ. ბეტონის და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები)	9										
3	ბუნებრივი აირის საკომპრესორო კონტეინერი, საშრობი და რესივერის მშენებლობა-მონტაჟი-მოპირკეთება	6										
4	ბუნებრივი აირის მარიგებელი დისპანსერის მშენებლობა-მონტაჟი-მოპირკეთება	7										
5	სატრანსფორმატოროს და ავტოსამრეცხაოს მსუბუქი კონსტრუქციებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	3										
6	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	8										
7	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1										
8	მიმდებარედ ტერიტორიის კეთილმოწყობა და გამწვანება; და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	3										

1. მშენებლობის დაწყება აითვლება მშენებლობის ნებართვიდან. მოპ-2
2. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 10 თვის პერიოდში.
3. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.