მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	◄			30		►						
კეთილმოწყობის სამუშაოები									◄	30		►

საინჟინრო ქსელების მოწყობა ---------- 30 დღე

კეთილმოწყობის სამუშაოები ---------- 30 დღე

მშენებლობის დღიური გრაფიკით მშენებლობის ვადა განისაზღვრა 2 თვით.

ფორმატი A-3

თბილისი 2012 წ.

დაკვეთა #18-2012

ექსპლიკაცია:

საცხოვრებელი ფართი - 295.60 კვ.მ.
საზაფხულო ფართი - 25.50 კვ.მ.
სადარბაზოს ფართი - 49.10 კვ.მ.

გარე კონტურზე დათვლილი
საანგარიშო ფართი - 344.20 კვ.მ.

პირობითი ნიშნები

წითელი ხაზი

ღერძის ხაზი

ჭრილის მაჩვენებელი

შენიშვნები:

პროექტში ცვლილებები შეთანხმებული უნდა იქნეს პროექტის ავტორთან და მერიის საქალაქო სამსახურთან.

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. თელავის ქ. #47. ახმეტის ქ. #16.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ა და ბ ბლოკის
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის ავტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი	1:100	მშენებლობის დღიური გრაფიკი
თარიღი	19.02.2016	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1