მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

N	ობიექტისა და სამუშაოს დასახელება	მშენ. ხანგრძ. თვეების მიხედვით	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით					
			მშენებლობის I წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	სადარბაზოს კედლების შეღებვა							
2	საზაფხულო ტერასების მოპირკეთება							
3	ტერიტორიის გამწვანება							
4	სხვადასხვა სამუშაოები							
5	დამხმარე მასალები							
6	ნაგვის გატანა							
7	ტერიტორიის დასუფთავება							

მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 6 თვის პერიოდში