ქ. თბილისი, ქუჩა ენუქიძის, №7-ის მიმდებარედ --- საწყობის

კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
მოსამზადებელი სამუშაოები	10																																			
დემონტაჟის სამუშაოები			30																																	
ქვაბულის მოწყობა							50																													
საძირკვლის მოწყობა												60																								
ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი																			60																	
იატაკის ფილის მოწყობა																						60														
სენდვიჩპანელების მოწყობა																												60								
ვიტრაჟების მოწყობა																																		40		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																		40		
სხვადასხვა სამუშაოები																			365																	
სამშენებლო ნაგვის გატანა																			365																	

მშენებლობის ხანგრძლივობა - 12 თვე

ფორმატი A-3	თბილისი 2017 წ.		ფაილის სახელი
	დაკვეთა		PLA

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები:

შენიშვნები:

დამკვეთი: ვ. სეთურიძე

მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ენუქიძის, №7-ის მიმდებარედ

პროექტის სახელწოდება:
საწყობი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი
შესრულა	დ. ახვლედიანი		

საპროექტო ლიგა

მისამართი:

ქ. თბილისი თამარაშვილის ქ. №13 ბ.108
TEL . 2 55-33-26 599-11-80-40
WWW.lasha_deme@yahoo.com

მასშტაბი	
თარიღი	

კალენდარული გრაფიკი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		