მშენებლობის გრაფიკი – 2019 წელი

(დარჩენილი სამუშაოები)

მისამართი - ქ. თბილისში, გორგასლის ქუჩა, II ჩიხი, #4 (ნაკვეთი #5/21)

სასტუმროს კორექტირებული პროექტი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის ფასადების მოპირკეთების დასრულება			60															
ლიფტების მონტაჟი							20											
შენობის სახურავის დასრულება										30								
საინჟინრო სისტემების და ქსელების მონტაჟი													40			10		
ამწეს დემონტაჟი																	20	
დროებითი ნაგებობების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		

1. შენობის ფასადების მოპირკეთების დასრულება – – – 60 დღე
2. ლიფტების მონტაჟი – – – 20 დღე
3. შენობის სახურავის დასრულება – – – 30 დღე
4. საინჟინრო სისტემების და ქსელების მონტაჟი – – – 40 დღე
5. ამწეს დემონტაჟი – – – 10 დღე
6. დროებითი ნაგებობების გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა – – – 20 დღე

შეასრულა: ნ. მეტრეველი