მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები) **20** თვე

N1	ობიექტებისა და სამუშაოთა დასახელება		თ ვ ე ე ბ ი					
		თვე	I. II. III. IV.	V. VI. VII. VIII.	IX. X. XI. XII.	XIII. XIV. XV. XVI.	XVII. XVIII.	XIX. XX.
		დღე	**120**	**120**	**120**	**120**	**60**	**60**
1	საძირკველი და ფუძის მოწყობის ეტაპი	**120**	**4** თვე **120** დღე					
2	სართულის რკ. ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	**120**		**4** თვე **120** დღე				
3	სახურავის მოწყობა	**120**			**4** თვე **120** დღე			
4	ფასადების შელესვა, შეღებვა, აწყობა	**120**				**4** თვე **120** დღე		
5	სამუშაოების დასრულება ეზოს კეთილმოწყობა	**120**					**4** თვე **120** დღე	

პრივატ ჰაუსი	
დამკვეთი	შ.პ.ს. "ე.ს.ს."
საპროექტო ობიექტის მისამართი	ქ.თბილისი, გუდაუთის #3-ის მიმდებარედ
პროექტის სახელწოდება	საცავჯრო ობიექტი

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ნინო ჯელიძე
არქიტექტორი		დავითი სორდია
ნახაზის დასახელება	მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი	
მასშტაბი		
ფურცელი №		