კალენდარული გეგმა T=1.0 თვე—დანართი №1
შ.პ.ს.”მარენო” გამწოვი მილის მოწყობა

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე																			
			5	10	15	20	25	30														
	ძირითადი სამუშაოები																					
1	არსებული საინტილაციო მილის გაუქმება	5																				
2	თუნუქის გამწოვი მილის მოწყობა	10																				
3	სახურავზე არსებული საკვამურის შეცვლა იგივე მასალის გამწოვი მილით საპროექტო გაბარიტებში	7																				
4	მსაპირკეთებელი სამუშაობი, საპრეოქტო გამწოვი მილის სეფუთვა, კედლების შელესვა	8																				
	საერთო სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

შეასრულა ა.ტყეშელაშვილი