მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ღობის რეკონსტრუქცია																								
აივნის და კიბის მოწყობა																								
კარ-ფანჯრების მოწყობა																								
ფასადების მოპირკეთება																								
შიდა სარემონტო სამუშაოები																								
ტერიტირიის კეთილმოწყობა																								
სამშენებლო ნაბვის გატანა																								

დირექტორი		ვ. მაისურაძე	ი.მ "ვასილ მაისურაძე"	დაკვეთა №
შესრულა		ვ. მაისურაძე	ქ.თბილისში, ქავთარაძის ქ.№19-ში ღია კაფეს პროექტის კორექტირება	სტადია: მპ
				ფურც. მო - 1
			მშენებლობის ორგანიზაცია	რაოდენ.
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	