თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ჩასატარებელი სამუშაოები												
ტერიტორიის მომზადება												
საძირკვლის სვეტების ჩასხმა												
საძირკვლის ლენტის ჩასხმა												
გადახურვის ფილის დასხმა +- 0.00 ნიშნულზე												
რკინაბეტონის სვეტების ჩასხმა+- 0.00 ნიშნულზე												
გადახურვის ფილის დასხმა+ 5.00 ნიშნულზე												
რკინაბეტონის სვეტების ჩასხმა+ 5.00 ნიშნულზე												
გადახურვის ფილის დასხმა+ 9.50 ნიშნულზე												
ბლოკის კედლების ამოყვანა												
მეტალოპლასტმასის-კარ ფანჯრის ჩასმა												
შელესვა - შეღებვა												
ელექტორბის გაყვანა												
სამშენებლო ნაგვის გატანა ტერიტორიის მოსუფთავება												

სპეციალისტი: ვლადიმერ გაი
ტელ.: 558 78 02 03

ექსპლიკაცია

ნახაზის სახელწოდება

საწყობის არქიტექტურული პროექტი

ობიექტის მის

ქ.თბილისი, სოფელი დიდი ლილო

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დირექტორი		გ.გაი
არქიტექტორი		გ.გაი
არქიტექტორი		რევაზ შარაშიძე
დამკვეთი		შპს ბრუაი
მასშტაბი	შემსრულებელი	თარიღი
1:200		2019 წ

შ.პ.ს პირველწყარო