სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები 2019წ.								
			IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	9 თვე									
2	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	9 თვე									
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	7 თვე									

შეადგინა: გ.გვენეტაძე