კალენდარული გეგმა თ=12 თვე

მისამართი: ქ.თბილისი, ქუჩა იუმაშევი

	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																																					
1	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა	60																																				
2	გარე კედლების მოწყობა	60																																				
3	სარტყელის მოწყობა	30																																				
4	კარებების და ფანჯრების განთავსება	90																																				
5	გარე კედლების შელესვა-შეღებვა	60																																				
6	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60																																				
7	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																																				
8	სხვადასხვა სამუშაოები	-																																				

შემსრულებელი: /ლ.ტალიაშვილი/

დამკვეთი: /ჯ.დვალიშვილი/