მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ლევან ვაჩნაძე

მისამართ: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი , სამგორის ჩიხი №5

(საკ:01.17.11.008.195) მშენებლობის ხანგრძლივობა: 12 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI			VII			VIII			IX			X			XI			XII		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																																				
2	კარ-ფანჯრის მოწყობა																																				
3	სხვადასხვა სამუშაოები																																				
4	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																																				
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																				