მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

დამკვეთი: ლევან ვაჩნაძე

მისამართ: ქ.თბილისი, ისნის რაიონი , სამგორის ჩიხი №5

(საკ:01.17.11.008.195) მშენებლობის ხანგრძლივობა: 6 თვე

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I			II			III			IV			V			VI		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შიდა კომუნიკაციების მოწყობა																		
2	კარ-ფანჯრის მოწყობა																		
3	სხვადასხვა სამუშაოები																		
4	სამშენებლო ნარჩენების გატანა																		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																		