კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოების ხანგრძლივობა 990 დღე

#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა/დღე	1 თვე	2 თვე	3 თვე	4 თვე	5 თვე	6 თვე	7 თვე	8 თვე	9 თვე	10 თვე	11 თვე	12 თვე
1	**მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები**	90												
2	მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარება	90												
3	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**	930												
4	ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები	90												
5	კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები	750												
6	ფასადის მოწყობის სამუშაოები	720												
7	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	120												
8	გერე კეთილმოწყობა, ტექ. ნაგებობები გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	120												
9	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	570												
10	**საერთო სამუშაოები**	990												
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	940												
12	სხვადასხვა სამუშაოები	970												

ავტორი: გიორგი მერებაშვილი
ტელ: +995577571050
ელ. ფოსტა g.merebashvili@lmc.ge

კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოების ხანგრძლივობა 990 დღე

#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა/დღე	13 თვე	14 თვე	15 თვე	16 თვე	17 თვე	18 თვე	19 თვე	20 თვე	21 თვე	22 თვე	23 თვე
1	**მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები**	90											
2	მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარება	90											
3	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**	930											
4	ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები	90											
5	კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები	750											
6	ფასადის მოწყობის სამუშაოები	720											
7	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	120											
8	გერე კეთილმოწყობა, ტექ. ნაგებობები გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	120											
9	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	570											
10	**საერთო სამუშაოები**	990											
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	940											
12	სხვადასხვა სამუშაოები	970											

ავტორი: გიორგი მერებაშვილი
ტელ: +995577571050
ელ. ფოსტა g.merebashvili@lmc.ge

კალენდარული გრაფიკი
სამუშაოების ხანგრძლივობა 990 დღე

#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა/დღე	24 თვე	25 თვე	26 თვე	27 თვე	28 თვე	29 თვე	30 თვე	31 თვე	32 თვე	33 თვე
1	**მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები**	90										
2	მოსამზადებელი სამუშაოები ჩატარება	90										
3	**ძირითადი პერიოდის სამუშაოები**	930										
4	ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები	90										
5	კონსტრუქციების მოწყობის სამუშაოები	750										
6	ფასადის მოწყობის სამუშაოები	720										
7	სახურავის მოწყობის სამუშაოები	120										
8	გერე კეთილმოწყობა, ტექ. ნაგებობები გარე ქსელების მოწყობის სამუშაოები	120										
9	შიდა კეთილმოწყობის სამუშაოები	570										
10	**საერთო სამუშაოები**	990										
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა	940										
12	სხვადასხვა სამუშაოები	970										

ავტორი: გიორგი მერებაშვილი
ტელ: +995577571050
ელ. ფოსტა g.merebashvili@lmc.ge