ინდ. მეწარმე “დავით ბაირამაშვილი”

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი
/ კალენდარული გეგმა ვადის გაგრძელებაზე /

საპროექტო ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობა არ განისაზღვრება **СниП 1.04.03-85** თანახმად და პირობითად მიღებულია **6.0 თვე** დარჩენილი სამუშაოების მოცულობიდან გამომდინარე.

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2019წ

კალენდარული გეგმა T=6.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	120																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	60																		
6	ტეროტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	120																		
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა	20																		
3	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისაგან	30																		
4	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება	20																		
5	მაღალხარისხოვანი შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	60																		
6	ტეროტორიის კეთილმოწყობა	20																		
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		