მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	სამუშაოთა დასახელება	თვე																																																			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
1	არსებული შენობა №1-ის დემონტაჟი																																																				
2	მოსამზადებელი სამუშაოები																																																				
3	საძირკვლის მოწყობა																																																				
4	რ/ბ კარკასის მოწყობა -0.00 ნიშნულამდე																																																				
5	+რ/ბ კარკასის მოწყობა +3.90 ნიშნულამდე																																																				
6	რ/ბ კარკასის მოწყობა +7.20 ნიშნულამდე																																																				
7	რ/ბ კარკასის მოწყობა +10.50 ნიშნულამდე																																																				
8	რ/ბ კარკასის მოწყობა +13.80 ნიშნულამდე																																																				
9	რ/ბ კარკასის მოწყობა +17.10 ნიშნულამდე																																																				
10	რ/ბ კარკასის მოწყობა +20.40 ნიშნულამდე																																																				
11	რ/ბ კარკასის მოწყობა +23.70 ნიშნულამდე																																																				
12	რ/ბ კარკასის მოწყობა +27.00 ნიშნულამდე																																																				
13	რ/ბ კარკასის მოწყობა +30.40 ნიშნულამდე																																																				
14	კედლების ამოშენება																																																				
15	ღიობების მოწყობა																																																				
16	მოაჯირების მოწყობა																																																				
17	ტექნიკური საშუალებების მოწყობა																																																				
18	ფასადების დამუშავება მოპირკეთება																																																				
19	დეტალების დამუშავება																																																				
20	ტერიტორიის მოწყობა																																																				
21	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																				
22	შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება																																																				

დარჩენილი სამუშაოების ჯამური ხანგძლივობა განისაზღვრა 3 თვით და 15 დღით

ფორმატი A-3	თბილისი 2014 / დაკვეთა №	ფაილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი
- ტექ. დანიშნულების სათავსო

მისამართი: ქ. თბილისი, ბ. კალანდაძის №3,

პროექტის სახელწოდება:
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

სტადია	პროექტი	
ფურცელი	ფურცელი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	გ.ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი.გოგოხია	
შეასრულა		

საპროექტო ლოგო	მისამართი
BIJI ARCHITECTURE BIJI ARCHITECTURE	ქ. თბილისი ლორთქიფანიძის №1 TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

მასშტაბი		
თარიღი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი		