სტამბა
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრძლივობა თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																													
			მშენებლობის I წელი													მშენებლობის II წელი												მშენებლობის III წელი					
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		28	29	30	31	32	33
1	მოსამზადებელი სამუშაოების წარმოება (დროებითი ღობის მოწყობა, წყალ-კანალი, დენი და ა.შ.)	1																															
2	მიწის სამუშაოების წარმოება და ქვაბულის მოწყობა	3																															
3	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა (ქვეშ მოსამზადებელი ფენებით)	3																															
4	მონოლითური რკინაბეტონის მინუს სართულის ამოყვანა და შენობის გადახურვა 0.00 ნიშნულზე	4																															
5	მიწისზედა კარკასის ამოყვანა და გადახურვების მოწყობა სულ 2 სართულზე	10																															
6	ბრტყელი გადახურვის მოწყობა-მოპირკეთების სამუშაოები	5																															
7	კედლების შევსება (გარე და შიდა კედლების წყობის ამოყვანა)	10																															
8	ვიტრაჟების, აივნის მოაჯირების მოწყობა	10																															
9	ფასადების მოსაპირკეთებელ-სამღებრო სამუშაოები	12																															
10	შიდა სარემონტო მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	7																															
11	შიდა საინჟინრო ქსელებისა და მოწყობილობების მონტაჟი	6																															
12	ტერიტორიის კეთილ-გამწვანება	2																															
13	შენობის და მისი მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																															

1. მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 30 თვის პერიოდში
2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დღე დასვენების დღედაა ჩათვლილი

დარჩენილია მხოლოდ: შენობის და მისი მიმდებარედ დასუფთავების სამუშაოების წარმოება და ობიექტის ექსპლუატ. ჩაბარების წინა სამუშაოები

შ.პ.ს. ჰაიდელბერგ ჯორჯია HEIDELBERG GEORGIA		პროექტის დასახელება: საწყობი
დირექტორი	გ. გოდერძიშვილი	ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, ქუჩა ტრიკოტაჟი, №3
არქიტექტორი	დ. რეხვიაშვილი	ნახაზის სახელწოდება: მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი; მასშტაბი
		პროექტის სტადია; ფურცელი; ფურცლები; თარიღი
დამკვეთი	გ. გოდერძიშვილი	