	სამშენებლო სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი	კალენდარული თვეები							
		წელი	2019 წელი						
		თვე	5	6	7	8	9	10	11	12
	დარჩენილი სამუშაოები									
1	კომუნიკაციების ქსელზე მიერთება და შიდა დაქსელვა									
2	ბრტყელი სახურავის მოწყობა									
3	ლიფტის და კიბისუჯრედის მოწყობა									
4	ტერიტორიის დასუფთავება									
5	ექსპლუატაციაში მისაღები სამუშაოები									