#	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა (კვირა)	2019												2020											
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	ლოფტი	96																								
1	ფასადის მოპირკეთება	60																								
2	საინჟინრო სისტემის მოწყობა	36																								

მ.ბალიაშვილი

შესრულებული სამუშაოები

შესასრულებელი სამუშაოები