კალენდარული გრაფიკი

შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"
L.T.D "BMG GROUP"
ი/კ 406128239
შარტავას ქუჩა №14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IXთვე			X თვე			XIთვე			XII თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																																				
2	გრუნტის სამუშაოები																																				
3	საძირკვლების მოწყობა																																				
4	ზეძირკვლების მოწყობა																																				
	I სართული																																				
5	რკინა-ბეტონის სამუშაოები																																				
6	კედლების მოწყობა																																				
7	დიობების (კარ-ფანჯრის) მოწყობა																																				
13	წყალმომარაგება და კანალიზაცია																																				
14	კოსმეტიკური სამუშაოები																																				
15	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																				
16	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																																				

ობიექტის მისამართი	ქალაქი თბილისი,სოფელი დიღომი, ქუჩა კვირაცხოვლის №38
ნახაზის დასახელება	კალენდარული გრაფიკი

ტექნიკური დირექტორი		ზაზა ბასილაძე	
არქიტექტორი		ვაჟა ჩხაიძე	
დაინტერესებული პირი	შპს „ მწვანე ქვეყანა "		
მასშტაბი	1:100	ფურცელი	A-3
თარიღი	2019		