მშენებლობის დღიური გრაფიკი



საყრდენი კოლონების მოწყობა	----------	35 დღე
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე	----------	50 დღე
ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა	----------	90 დღე
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა	----------	55 დღე
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა	----------	45 დღე
საინჟინრო ქსელების მოწყობა	----------	50 დღე
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	----------	40 დღე
კეთილმოწყობის სამუშაოები	----------	35 დღე

შენიშვნა: მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვა 13 თვით (1 წელი და 1 თვე)

პროექტის სახელწოდება

ქ. თბილისი. ჭავჭავაძის გამზ. #83.
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ა და ბ ბლოკის კორექტირებული პროექტი

შპს "ლ.ლ. და კომპანია"

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	მ. ლოსაბერძე	
პროექტის აეტორი	დ. ლოსაბერძე	
მასშტაბი		
თარიღი	20.01.2012	

მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
ესკიზი	1	1