N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები													
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება													
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	ქვაბულის დამუშავება													
2	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა													
3	ნულოვანი ციკლის მოწყობა													
4	შენობის კარკასის მოწყობა													
5	ბრტყელი სახურავის მოწყობა													
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა მსუბუქი ბლოკებისგან													
7	მეტალოპლასმასის კარ-ფანჯრების დაყენება													
8	სადარბაზოს შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													
9	ტერიტორიის კეთილმოწყობა													
10														
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა													
2	სხვადასხვა სამუშაოები													